



УТВЕРЖДАЮ

заведующий

МДАНОУ детский сад №11

МО Кореновский район

/ С.А.Максименко

Карточка (паспорт) проекта

«Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах детской активности»

Общие данные:

Заказчик проекта: заведующий Максименко С.А.

Руководитель проекта: старший воспитатель Ватутина Н.Б.

Команда проекта: старший воспитатель Ватутина Н.Б. воспитатели: Королева И.А., Кислицкая Д. А., Решетняк В.Ю., Аллахвердян Ж.В.

Границы процесса: от объявления воспитателем темы недели до анализа выбора детьми центров активности

Периметр проекта: групповые помещения средней группы №1, средней группы №2

Обоснование выбора:

- 1.Нерациональный расход времени на подготовку и сокращение времени на непосредственно самостоятельную детскую деятельность.
- 2.Отсутствие визуального обозначения центров активности, нерациональное размещение игрового материала, отсутствие свободного доступа.
- 3.Наличие невостребованных, малопривлекательных для детей центров активности (материал статичный, однообразный).
- 4.Отсутствие алгоритмов, схем-подсказок деятельности в центрах активности.
- 5.Отсутствие у детей знаний о размещении и наполнении центров активности, вследствие чего материал переставляется детьми из одного центра в другой, теряется интерес и сокращается продолжительность проявления самостоятельной деятельности.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей, мин	35 мин	5 мин
Увеличение времени непосредственно самостоятельной деятельности детей в центрах активности, мин	30-60 мин	60-120 мин

Эффекты: сокращение времени протекания процесса подготовки за счет создания условий и мотивации дошкольников для проявления самостоятельной деятельности в центрах активности; дооснащение невостребованных центров активности разнообразными материалами; разработка и размещение алгоритмов деятельности в центрах активности.

Ключевые события проекта:

Ключевые события проекта:

- 1.Старт проекта: 12.02.2026
- 2.Диагностика и целевое состояние: с 12.02.2026 по 11.03.2026
 - разработка карты текущего состояния процесса: с 12.02.2026 по 19.02.2026.
 - разработка карты целевого состояния процесса: с 19.02.2026 по 11.03.2026.
- 3.Определение перечня мероприятий по проекту: 11.03.2026.
- 4.Внедрение улучшений (проведение мероприятий проекта): с 12.03.2026 по 01.06.2026.
- 5.Мониторинг достигнутых результатов: с 02.06.2026 по 10.06.2026.
- 6.Закрепление результатов и закрытие проекта: с 10.06.2026 по 15.06.2026.
7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 15.06.2026 по 20.06.2026.