

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

МАДОУ д/с № 3

МО Кореновский район

/Безрукавая И.В./



Карточка (паспорт) проекта «Оптимизация процесса визуализации и навигации в ДОУ»

Общие данные:

Заказчик проекта: заведующий Безрукавая И.В.

Руководитель проекта: старший воспитатель Быстрова М.Ю.

Команда проекта: заведующий Безрукавая И.В., старший воспитатель Быстрова М.Ю., воспитатели: Швец М.В., Силина С.А., Кузуб Е.А., Морозова Т.В., инструктор по физической культуре Чолан Н.В.

Границы процесса: от входа посетителя на территорию, в здание детского сада до его выхода из учреждения

Периметр проекта: здание МАДОУ д/с № 3 МО Кореновский район

Обоснование выбора:

1. Неудовлетворенность участников образовательных отношений МАДОУ д/с № 3 МО Кореновский район

2. Нерациональная трата времени родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ на поиск нужной группы, кабинета в ДОУ.

1. Отсутствие при входе в детский сад навигации (какие кабинеты, помещения и группы находятся на первом и втором этаже).

2. В коридорах и на лестницах не размечено направление движения в нужную группу или кабинет.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Алгоритм визуализации и навигации	Отсутствует	Наличие
Временные затраты родителей (законных представителей) при поиске необходимой группы, кабинета в ДОУ	8-10 мин	не более 5 мин
Повышения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) по итогам анкетирования, баллы	2-3 балла (по 5-бальной шкале)	4-5 баллов (по 5-бальной шкале)

Эффекты: уменьшение временных затрат у родителей (законных представителей) при поиске необходимой группы, кабинета в детском саду с 10 мин до 5 минут. Быстрое ориентирование по зданию детского сада.

Ключевые события проекта:

1. Старт проекта: 12.02.2026

2. Диагностика и целевое состояние: с 12.02.2026 по 13.04.2026

- разработка карты текущего состояния процесса: с 12.02.2026 по 16.03.2026.

- разработка карты целевого состояния процесса: с 16.03.2026 по 06.04.2026.

3. Определение перечня мероприятий по проекту: 06.04.2026.

4. Внедрение улучшений (проведение мероприятий проекта): с 06.04.2026 по 11.05.2026.

5. Мониторинг достигнутых результатов: с 12.05.2026 по 13.05.2026.

6. Закрепление результатов и закрытие проекта: с 13.05.2026 по 15.05.2026.

7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 15.05.2026 по 25.05.2026.