


ТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ детский сад №43
 Д.И. Галанопуло

Карточка лин - проекта
 «Внедрение автоматической системы отметки посещаемости воспитанников в ДОУ»»

Общие данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ детский сад №43 Д.И. Галанопуло
Руководитель процесса: старший воспитатель: Ю.А. Рыбалка
Команда проекта: заведующий, старший воспитатель МАДОУ детский сад №43
Границы процесса: МАДОУ детский сад №43
Начало процесса: 12.05.2025.
Конец процесса: 26.09.2025 г.
Ключевой риск — Долгое время на внесение данных, Возможные **ошибки** при ручной отметки посещаемости.

Обоснование:

1. Потеря времени при исправлении ошибок на бумажных носителях в часы приема воспитанников ДОУ.
2. Потеря времени при лишних передвижениях сотрудников.
3. Временные затраты при исправлении ошибок и согласовании с сотрудниками ДОУ (пищеблок, мед.сестра)

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Анализ текущего процесса и выявление недостатков (Сортировка)	Ошибки в журналах	Отсутствие ошибок
Разработка технического задания для системы (Сортировка)	Отсутствует	Разработана яндекс-форма
Тестирование системы на пилотной группе (Сортировка)	Отсутствует	Система включена в ежедневную работу
Обучение сотрудников ДОУ, внедрение системы по всем группам (Стандартизация)	Отсутствует	Система включена в ежедневную работу
Сбор обратной связи и доработка	Анкетирование	Упрощение заполняемой формы

1. Согласование паспорта лин-проекта 12.05.2025.
2. Картирование текущего состояния 13.05.2025-19.05.2025
3. Анализ проблем и потерь 19.05.2025-23.05.2025 г.
4. Составление карты целевого состояния 23.05.2025 – 26.05.2025
5. Внедрение улучшений - 2.06.2025.
6. Мониторинг результатов - с 11.08.2025
7. Закрытие лин-проекта - 26.09.2025 г.
8. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 26.09.2025 – 01.10.2025

Эффекты: Уменьшение ошибок при заполнении табеля посещаемости, прозрачность информации для сотрудников ДОУ