



Карточка (паспорт) проекта

«Оптимизация процесса подготовки и проведения утреннего круга в группе»

Общие данные:

Заказчик проекта: заведующий Аكوпова Э.Б.

Руководитель проекта: старший воспитатель Рошупкина Алла Васильевна

Команда проекта: старший воспитатель Рошупкина А.В., воспитатели: Москаленко А.Н., Долженко А.А., Огородник В.В.

Границы процесса: от момента подготовки воспитателя к утреннему кругу (сбор атрибутов) до завершения организационного момента и перехода к образовательной деятельности

Периметр проекта: группа «Ромашка», «Солнышко» МАДОУ детский сад № 6 МО Кореновский район.

Обоснование выбора:

Ключевой риск: снижение качества организации образовательного процесса, потеря внимания и интереса детей на начальном этапе образовательной деятельности.

Причины возникновения:

1. Отсутствие системы хранения атрибутов для утреннего круга — воспитатель тратит время на поиск карточек, календаря природы, переключки, микрофона и др.
2. Необходимость многократно повторять инструкции для сбора детей в круг.
3. Разрозненное хранение дидактических материалов в разных зонах группы (книжный уголок, центр природы, методическая полка).
4. Отсутствие визуальных алгоритмов проведения утреннего круга для детей.

Цель: оптимизация процесса подготовки и проведения утреннего круга посредством внедрения системы 5S, визуализации и создания мобильного центра атрибутов для обеспечения рационального использования рабочего времени воспитателя и формирования навыков самоорганизации у детей.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки воспитателя к утреннему кругу, мин	7 мин	2 мин
Наличие мобильного центра (корзины/полки) утреннего круга	отсутствует	Организован, наполнен, промаркирован

Эффекты: снижение временных затрат воспитателя на поиск и сбор атрибутов, освобождение времени для индивидуальной работы с детьми, формирование у детей навыков самоорганизации, повышение интереса к утреннему кругу.

Ключевые события проекта:

1. Старт проекта: 12.02.2026
2. Диагностика и целевое состояние: 12.02.2026 - 30.03.2026
 - разработка карты текущего состояния процесса: 12.02.2026 по 06.03.2026
 - разработка карты целевого состояния процесса: 06.03.2026 по 30.03.2026
3. Определение перечня мероприятий по проекту: 31.03.2026
4. Внедрение улучшений (проведение мероприятий проекта): 31.03.2026 по 15.05.2026
5. Мониторинг достигнутых результатов: 15.05.2026 по 29.05.2026
6. Закрепление результатов и закрытие проекта: 15.05.2026 по 29.05.2026
7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 29.05.2026 по 30.06.2026