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Карточка (паспорт) проекта 

«Оптимизация системы хранения методической литературы и дидактических материалов  

в методическом кабинете ДОУ» 

 
  Общие данные: 

Заказчик проекта: заведующий Чувашова С.А. 

Руководитель проекта: старший воспитатель Мисько В.С. 

Команда проекта: заведующий Чувашова С.А., старший воспитатель Мисько 

В.С., педагоги: Тарасова С.Г., Пономарёва К.В., Ерёменко С.В. 

Границы процесса: от входа в методический кабинет до нахождения 

необходимой литературы и пособий.  

Периметр проекта: пространство методического кабинета МАДОУ детский 

сад №  28 

Обоснование выбора: 

1.Неудовлетворенность педагогов большими временными 

затратами на поиск необходимой литературы и пособий. 

2.Отсутствие понятной и удобной системы хранения и поиска 

методической литературы и пособий к занятиям. 

3.Отсутствие визуализации и маркирования в существующей 

системе хранения методической литературы и пособий. 

Цель: создание удобной и эффективной системы хранения методической 

литературы и дидактических материалов в методическом кабинете, обучение 

педагогов использованию новой системы хранения. 

Наименование 

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени на поиск 

необходимой методической литературы, 

мин  

30 мин 10 мин 

Маркирование пространства 

методического кабинета (систематизация 

материалов и литературы с помощью 

цветных маркеров) 

Отсутствует Наличие 

 

Эффекты: минимизация времени поиска педагогами необходимой методической 

литературы и дидактических материалов. 

Ключевые события проекта: 

1.Старт проекта: с 09.02.2026  

2.Диагностика и целевое состояние: с 09.02.2026  по 27.03.2026 

 разработка карты текущего состояния процесса: с 09.02.2026 

по 02.03.2026 

 разработка карты целевого состояния процесса: с 02.03.2026 

по 23.03.2026 

3.Определение перечня мероприятий по проекту: 23.03.2026 

4.Внедрение улучшений (проведение мероприятий проекта): с 

24.03.2026 по 31.07.2026 

5.Мониторинг достигнутых результатов: с 31.07.2026 по 10.08.2026 

6.Закрепление результатов и закрытие проекта: с 31.07.2026 по 

10.08.2026 

7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 31.07. 

2026 по 10.08.2026 

 


