



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ

«ИМЦ системы образования

МО Кореновский район»

С.Л. Степанова

«09» *август* 20 *24*

### План реализации инновационной деятельности на 2024 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Проведение мониторинга инновационной деятельности в образовательных организациях	Январь В течение года	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
2.	Информационно-методическое совещание по вопросам организации инновационной деятельности	Февраль	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
3.	Информирование образовательных организаций о проведении муниципального конкурса «Инновационный поиск»	Апрель	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
4.	Информационно-методическое совещание по вопросам организации инновационной деятельности	Июль	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
5.	Проведение муниципального конкурса инновационных проектов образовательных организаций на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки	Июнь	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
6.	Экспертиза заявок на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки	Август	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
7.	Присвоение статуса муниципальной инновационной площадки	Август	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»

8.	Разработка планов реализации муниципальной инновационной площадки	Сентябрь	Участники муниципальных инновационных площадок
9.	Разработка учебно – методического, материально – технического обеспечения для реализации инновационной деятельности	Октябрь	Участники муниципальных инновационных площадок
10.	Подготовка педагогов к работе в инновационном поле	Ноябрь	Участники муниципальных инновационных площадок, МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»
11.	Подготовка отчетов (промежуточных результатов) хода инновационной работы	Декабрь	Участники муниципальных инновационных площадок
12.	Анализ реализации инновационной деятельности	Декабрь	МКУ «ИМЦ системы образования МО Кореновский район»